
JC Consulting sprl
Coordination Planification travaux

Chantier: ------ Annexe 2

Estimation du budget 365 m²

Lot Montant estimatif %
% 

cumul Entreprises

Démolition partie existant 10.000,00 € 3% 3%
Abattage arbres 2.500,00 € 1% 4%
terrassement 3.000,00 € 1% 5%
Fondations égoutage 25.000,00 € 8% 13%
Maçonneries béton (+ terrasses) aciers 55.000,00 € 17% 29%
Charpente et plateforme 30.000,00 € 9% 39%
Couverture 30.000,00 € 9% 48%
Menuiseries extérieures 53.500,00 € 17% 65%
Chauffage 18.250,00 € 6% 70%
Sanitaire ventilation 17.300,00 € 5% 76%
Electricité 24.600,00 € 8% 83%
Fx plafonds et Plafonnage 9.800,00 € 3% 86%
Chapes 7.400,00 € 2% 88%
Carrelages et stratifié mezzanine 6.000,00 € 2% 90%
Parquet 14.000,00 € 4% 95%
Menuiseries intérieures 5.000,00 € 2% 96%
Cuisine 12.500,00 € 4% 100%
Terrasses 0% 100%
abords 0% 100%

Total travaux 323.850,00 € 887 €/m²

TVA tvx 6 % 19.431,00 €
Travaux tvac 343.281,00 € 940 €/m²

Architecte 25.000,00 € 7,7%
Stabilité 5.000,00 € 1,5%
Sécurité 4.500,00 € 1,4%
Essais de sol 595,00 € 0,2%

Total honoraires 35.095,00 €
TVA honoraires 21% 7.369,95 €
Honoraires tvac 42.464,95 €

TOTAL GENERAL 385.745,95 € 1057€/m²

Budget disponible 360.000,00 €
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